三亚市生态环境保护局

2019年度环境统计调查经费项目

绩效评价报告
1.评价目的

我们对项目单位2019年度环境统计调查经费项目进行绩效评价，此次评价主要目的是通过客观、公正的分析和评价工作，使项目单位及政府决策部门进一步了解2019年度环境统计调查经费项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，同时总结相关经验，分析存在的问题，采取相关措施改进和加强项目管理，提高单位绩效管理水平，为三亚市生态环境局的正确决策提供有力依据。

2.绩效评价概述

根据《三亚市财政局关于开展2019年度市财政预算安排项目支出绩效自评和2020年度市财政预算安排项目绩效运行跟踪监控工作的通知》（三财[2020]213号）等相关文件要求，对项目的相关性、效率性、效果性、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续等。

2.1项目实施的目的

项目背景介绍： 根据环保十三五环境统计内容，包括水、大气、土壤、噪声、农业、养殖、机动车等环境统计调查经费、另外，根据《海南省生态环境保护厅关于印发<海南省重点行业企业用地土壤污染状况调查工作方案>的通知》（琼环土字〔2018〕3号）及海南省生态环境保护厅《关于加强固定式污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》（琼环气字〔2018〕10号）要求，增加安排内河（湖）超标断面污染源调查、重点行业企业用地初步调查、开展VOCs专项检查监测经费（2018年安排20万元）。

项目实施目的：维护生态平衡、提高全市生态环境、生活环境的质量，用环境统计调查等实地检查的方法收集数据，将环境质量、环境污染现状数据化，更好的把握与实时监控。

项目单位提供的“项目绩效目标表”如下 ：

	项目绩效目标表

	职能职责：04-生态环境保护管理                        活    动：03-环境调查与评估

	项目：R203601.325-环境统计调查经费                   单位信息：325001-三亚市生态环境局

	项目产出
	

	项目成效
	 

	指标名称
	申报目标
	绩效标准

	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	
	
	
	
	

	调查报告
	防控污染、减排，编制污染防治方案
	形成完整有效的具有指导意义的调查报告
	形成完整有效的调查报告
	形成完整的调查报告
	没有形成完整的调查报告

	效益指标
	
	
	
	
	

	生态环境状况
	全市生态环境改善
	95%
	90%
	80%
	60%以下

	满意度指标
	
	
	
	
	


2.2项目组成部分名称

项目单位在申报2019年度环境统计调查经费项目绩效目标时将项目细化至具体的活动内容（子项目）：调查报告

经查阅相关资料及项目实际情况，绩效评价小组将2019年度环境统计调查经费项目细化为1个项目：调查报告
2.3项目组成部分资金安排及使用情况

(1)项目资金安排情况：根据项目单位2019年度可执行指标情况表，根据项目单位2019年度可执行指标情况表，2019年项目市级资金初始预算120.00万元，实际收到金额120.00万元。
(2)项目资金使用情况：根据资金支付情况明细表，项目2019年共使用资金52.79万元。
(3)结余情况
本次绩效评价仅针对市财政资金实际到达项目单位指标120.00万元评价，实际使用市级财政资金52.79万元，结转资金67.21万元。
2.4项目各部分实施情况
项目单位绩效申报能力尚好，其中《项目年度预算表》中支出经济分类与实施的具体活动相同。总体说来，1个子项目目标一致，项目库设置具有一定的指导作用。

项目实施情况说明：环境统计调查使用经费：52.79万元。如：支付业务培训差旅费、2018年度三亚市环境统计技术服务费全款、三亚市创意新城扬尘管控服务费首付款70%、三亚市河长制湖长制2019年第三四季度水环境委托检测技术服务费首付款40%等方面，该项目资金使用率为=52.79/120*100=43.99%。

存在的问题及建议

 3.1存在的问题
申报预算时，项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值，未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标，且该项目的经费预算与实际执行存在较大偏差，资金使用率低。

    3.2针对存在的问题
完善项目预算编制申报，明确项目绩效指标、目标及标准与标准值；加强预算绩效管理基础知识学习，提高业务水平。做好相关的前期工作，将细化和量化的项目做得更好，控制好该项目的资金使用情况。

                                  三亚市生态环境局项目小组

                                     二0二0年四月十五日



